

ZARZĄDZENIE NR 105/04
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie potwierdzenia opinii projektów programów działań i zadań realizacyjnych zespołu ds. Planowania Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kuźnica

§ 1. Zespół działa w oparciu o harmonogram prac nad Planem Rozwoju Lokalnego zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały dotyczące pracy zespołu będą przekazywane członkom komisji na 3 dni przed zebraniem zespołu.

§ 3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie zespołu ds. Planowania Rozwoju Lokalnego.


§ 4. Przedstawiciele firmy Europrimus Consulting uczestniczą w pracach zespołu bez prawa głosu.

§ 5. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący zespołu a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący zespołu.

§ 6. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów co oznacza, że przechodzi wniosek który uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nie ważnych nie dolicza się do żadnej z grupy głosujących "za" czy "przeciw".

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Wójta
inż. Henryk Kujawski
Z-ca Wójta

Harmonogram prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Kuźnicy

Zadania do zrealizowania w ramach poszczególnych etapów		Termin wykonania
Etap I Prace przygotowawcze		
1	Spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy Kuźnica	2004-09-03
2	Zatwierdzenie metodologii opracowania Planu Rozwoju Lokalnego	2004-09-03
3	Powołanie Zespołu ds. Planowania Lokalnego	2004-09-03
4	Przekazanie do Europrimus Consulting dokumentów i opracowań Gminy (wykaz ustalony na spotkaniu roboczym)	2004-09-07
5	Spotkanie organizacyjne Zespołu ds. Planowania Lokalnego	2004-09-14
6	Prezentacja metodologii wykonania planu oraz sposobu projektowania rozwoju lokalnego.	2004-09-14
7	Przekazanie ankiet do badań	2004-09-14
8	Przeprowadzenie badania ankietowego	2004-09-23
9	Analiza badania ankietowego	2004-09-30
10	Wykonanie wstępnego raportu o stanie gminy Kuźnica	2004-09-30
11	Prezentacja propozycji projektów i przekazanie fiszek projektów	2004-09-30
12	Przygotowanie i zatwierdzenie projektów	2004-10-14
13	Zatwierdzenie raportu o stanie gminy	2004-10-14
14	Zatwierdzenie analizy SWOT	2004-10-14
15	Zatwierdzenie zewnętrznych uwarunkowań rozwoju lokalnego.	2004-10-14
16	Zatwierdzenie całego dokumentu	2004-10-29