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Znak sprawy: BS.271.9.2017

Nazwa zamdéwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

UMOW A NI iiieieeiiiiieeeeeneeseecsssssennsecnces

zawarta w dniu w Kuznicy pomigdzy:

Gming KuZnica, Pl. 1000-lecia Panistwa Polskiego 1, 16-123 KuZnica
NIP 545-17-32-506, REGON: 050659421,

(adres Zamawiajgcego)
tel. 85 722 92 81 85 722 92 80 sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Zamawiajacym"',

reprezentowanym przez:
Pawla Miklasza — Wéjta Gminy KuZnica,

przy kontrasygnacie Marty Tokarskiej — Skarbnika Gminy

a

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)
tel. faks e-mail:
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcea",
reprezentowanym przez:

0 nastepujace;j tresci:

§1
1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
rozstrzygnietego w dniu ... , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwana dalej ,,Ustawg”.

2. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej
dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr
19-Lososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz robét budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr 19-Lososna-
Czuprynowo.

3. Zamoéwienie realizowane w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych" w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii", objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

4. Szczegdlowy zakres robot oraz obowiazki i uprawnienia stron Umowy okreslaja nastepujace dokumenty, ktore beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czg$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

1)  Oferta Wykonawcy,
2)  Dokumentacja przetargowa.
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

6. Komplet dokumentacji obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej oraz w razie
koniecznosci telekomunikacyjnej i energetyczne;j:

1) Projekt budowlany — po 5 egz. dla kazdej branzy;
2) Projekt wykonawczy — po 5 egz. dla kazdej branzy;
3) Przedmiar robdt — po 4 egz. dla kazdej branzy;
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7.

10.

11.

12.

4) Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy z podaniem cen jednostkowych;

5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

6) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — po 3 egz. dla kazdej branzy;

7) Decyzja o uwarunkowaniach §rodowiskowych;

8) Pozwolenie wodno-prawne (jezeli bedzie taka konieczno$c);

9) Operaty podziatowe gruntow;

10) Projekt statej organizacji ruchu dla catego przedsi¢wzigcia zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem na
drogach powiatowych Powiatu Sokdlskiego w 4 egzemplarzach;

11) Raport z badan geotechnicznych w 2 egzemplarzach.

12) Komplet dokumentéw do uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID.

Kompletna dokumentacja wolna od wad musi umozliwi¢ Zamawiajacemu, poprzez ztozenie wniosku, zgloszenie robot
budowlanych dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-
L ososna-Czuprynowo”.

Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegolnymi.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t majg byé sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129).

Wskazane jest aby Wykonawca dotozyl wszelkich staran celem zapoznania si¢ z ze stanem technicznym urzadzen
inzynieryjnych w pasie drogowym i okreslenia planowanych remontéw, przebudowy lub budowy nowych.

Zamawiajacy udzieli pisemnego pelmomocnictwa Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu w sprawach
administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie
koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien, umozliwiajacych w szczegdlnosci:

1) opracowanie mapy do celow projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2) przygotowanie operatdw podziatowych gruntow,

3) przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia i uzyskanie tej decyzji,

4) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (o ile taki bedzie wymagany),

5) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego (o ile takie bedzie wymagane),

6) przygotowanie dokumentow do uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej ZRID,

7) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i urzedy, opracowan,
badan i analiz

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztoéw wylaczen i wlaczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrozeniem na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zb¢dnych materiatéw, odpadoéw i $mieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

12) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

13) wykonania badann laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
14) dokonania odbioréw robot w zakresie branzy telekomunikacyjnej i elektrycznej zgodnie z wymogami gestorow
Slecl,
15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajacemu najpézniej do dnia
odbioru ostatecznego.
16) Logo Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) musi by¢ na wszystkich
dokumentach zwigzanych z budowa.
17) Ustawienie tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem i wymaganiami w ramach Programu PROW - 4 szt.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan
Zapewnienia Jakosci i Plan BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejsza umowa oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robot, ujawnione w okresie gwarancji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot oraz
uporzadkowacé teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty te,
powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) jak rowniez
spetnia¢ wszystkie wymagania okre§lone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w ust. 17 uzyska¢ od Zamawiajacego
akceptacj¢ dla zastosowania tych materiatow.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do materiatow, o ktorych
mowa w ust. 17 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w ust. 18.

Roboty projektowe i budowlane objg¢te umowa zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

§2

Zamawiajacy udzieli w ciggu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania
W jego imieniu w sprawach administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji
ZRID i jednoczes$nie przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy peina odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

Do wszystkich robot rozbidrkowych powinien by¢ sporzadzony protokdt z rozbidrki, spisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, w ktorym zostanie okreslona przydatno$¢ materiatow uzyskanych z rozbiorki.
Materialy i przedmioty uzyskane z rozbiorki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego
wykorzystania zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Zakltadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, ul. Rolna 3, 16 - 123 Kuznica — beda one stanowily wlasno$¢ Zamawiajacego. Materiaty i przedmioty
uzyskane z rozbiorki i uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang
zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§3

Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
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10.

11.

12.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednocze$nie osoba uprawnionag do uzgadniania szczegotéw z Wykonawcy
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi
bedacymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio uprawnienia
projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowiazujacym prawem.

Prace projektowe zostang wykonane przez firmg:

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po zlozeniu przez nowego Projektanta
pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowiazkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta o$wiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkow projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia przekazania tych obowigzkow.

Zmiana kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania roboét
budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim
podpisem, podpisy sktadaja rowniez inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator projektu. Nowy kierownik
budowy protokolarne przejmie od Zamawiajacego teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ofercie stanowi
podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiazany jest do przyjazdow do siedziby zamawiajacego
na narady robocze z cato$cia posiadanego opracowania projektowego w terminach:

05.01.2018 r. godz. 9%;

30.01.2018 r. godz. 9%,
30.03.2018 r. godz. 9%,

23.04.2018 r. godz. 9%,

W przypadku, gdy projektant nie moze uczestniczy¢ w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezaleznych wowczas
zastepuje go osoba, ktdra podpisata umowe z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci kar¢ zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za kazda nieobecno$¢ na naradzie roboczej upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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13.

14.

15.

10.

11.

Z narady roboczej zostanie sporzadzony protokdt, w ktéorym beda uwidocznione osoby biorace udzial w naradzie,
okreslony zostanie stopien zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnicte zostang problemy pojawiajace si¢ na
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstgpna akceptacja Zamawiajacego dla przyjetych rozwiazan
projektowych przez Wykonawce.

Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowigzany na kazde Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu bez zbegdnej zwloki wszystkie orzeczenia organdéw
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotéw wydane w trakcie obowigzywania umowy.

§5

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi w dniu ..................... . Zakonczenie prac
i wykonania umowy nastapi do dnia 30.11.2018 r.

1) Termin zakonczenia prac projektowych nastapi do dnia 30.04.2018 r. Zakonczenie prac projektowych oznacza
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i uzgodnieniami
niezbgednymi do ztozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji ZRID.

2) Termin zakonczenia robdt budowlanych i jednoczesnie cato$ci przedmiotu zaméwienia nastapi do dnia 30.11.2018
r. Wykonanie umowy obejmuje zakonczenie cato$ci robdt projektowych i budowlanych oraz przekazanie
zrealizowanych obiektow do eksploatacji.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania

przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do Scistego przestrzegania terminéw wykonania poszczegélnych etapéw robot

wynikajacych z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Ukonczenie poszczegdlnych etapéw robot winno byé udokumentowane:

1) Protokotem z narady roboczej lub protokotem zdawczo — odbiorczym w przypadku robdt projektowych,

2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w przypadku robot budowlanych.

Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelari¢ Zamawiajacego
(Kuznica, P1. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica) na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z
dotaczeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objetej niniejsza umowa celem jej weryfikacji ze strony
Zamawiajacego.

Brak zatagczonego kompletu dokumentacji do pisma zglaszajacego gotowos$¢ do odbioru bedzie skutkowat
niewaznoscig takiego zgloszenia.

Wykonawca zgtosi si¢ do Zamawiajacego po uplywie 4 dni roboczych liczac od dnia ztozenia waznego zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, tj. w pigtym dniu roboczym o godz. 12% celem spisania protokohi zdawczo
— odbiorczego.

Przy spisywaniu protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pozostate egzemplarze
dokumentacji wymagane umowsg.

W przypadku ukonczenia robdt zanikowych lub robot ulegajacych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dhuzszych przerw w wykonaniu robét, Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru roboét najpdzniej w
terminie 3 dni od daty jego zgloszenia.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot budowlanych wpisem do dziennika
budowy i w formie pisemnej na kancelari¢ Zamawiajacego (Kuznica, P1. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123
Kuznica).

Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot budowlanych (catosci zadania) w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robot.
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie , zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

12. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru. Protokét podpisuja obie strony umowy. Wykonawca w okre§lonym terminie
usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

13. Termin zakonczenia robot jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robot.

14. Po uptywie okresu gwarancyjnego i usuni¢ciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udzialem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktorego
sporzadzony zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisuja obie strony umowy.

§6
1. Powstanie przeszkdd w terminowym wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Wykonawca niezwlocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o mozliwosci opoéznienia rob6t, wynikajacej
ze zdarzen losowych niezaleznych od stron Umowy, ktorych wcze$niej nie dato si¢ przewidziec.

3. W przypadku wystapienia zdarzen losowych Wykonawca bgdzie mial prawo wystgpienia na pismie do Zamawiajacego
o wydtuzenie czasu na ukonczenie robot.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania robot objetych niniejszg umowa wymaga pod rygorem niewazno$ci aneksu do
umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.

§7

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynikajacych z bledow/pomytek w
dokumentacji projektowe;j, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego przed przystgpieniem do ich wykonania.
Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajace wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i drog dojazdowych uszkodzonych przez sprzet
Wykonawcy.

§8
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)
W WYSOKOSCH ..vvvvvviiiinieeeeeas PLIN(SEOWREIE: ..ottt PLN)
w tym:
podatek VAT............ % W WYSOKOSCI .. s PLN(SIOWNIE: ..vvovveeiiieieviieiieeiereieeee e PLN)
cena netto w wysokosSci ..., PLN(SIOWNIE: ..evevieiiiiieiciinicectnteece s PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..............oooieiiiiiiiiian
w tym:

ETAP I obejmuje sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
w roku 2018.

1) Za wykonanie Kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku
Woltkusze-droga krajowa nr 19-£ososna-Czuprynowo, wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem

VAT) W WYSOKOSCI .o PLN(SIOWRIE: ...t PLN)
w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI .evveveerieeieiieieie e PLN(SIOWNI€: ..o PLN)
cena netto W WySOKOSCI ....ovvviievicveeicieiecieeece e PLN(SIOWIIE: ...vivievieiiieiieieieeeic et e PLN)

ETAP II obejmuje wykonanie przebudowy drogi w oparciu o wczesniej opracowang przez Wykonawce kompletng
dokumentacje¢ projektowa w roku 2018
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Nazwa zamdéwienia: Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

1) Za wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga krajowa nr 19-£ososna-
Czuprynowo, wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT) w  wysokosci
............................................ PLN (SEOWRIE: ...cooveeveeiiiieiiereieieecieciee e sesesiesisesiesiesesseseesensene PLN)

w tym:
podatek VAT............ % w wysokosci
cena netto W WYSOKOSCI ..vveeeeeveereeieeierieseeeieene

2) Za wykonanie Obstugi geodezyjnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wolkusze-droga
krajowa nr 19-£ososna-Czuprynowo, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto (wraz z podatkiem

VAT) W WySOKOSCI ..venvveeineieeiieieeeee PLN (SIOWHIC: ..coceiieiiiiceeeieeee e e PLN)
w tym:

podatek VAT............ % W WYSOKOSCI .ovveineieieieieee PLN(SIOWNIe: ..oovveiieerciiiieie e PLN)
cena netto W WYSOKOSCI .e.eveueerveeerieeienienicnicane PLN(SIOWNIC: ..o PLN)

2. Warto$¢ robot budowlanych nie moze zostaé¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Warto$¢ catkowita
przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

§9

1. Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy Nr
............................................................................................ W Banku
................................................................................................................................... w ciaggu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury z zastrzezeniem § 17 ust. 29 i 30. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru spowoduja naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1) w polu ,,Nabywca” — Gmina Kuznica, Pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica, NIP 545-17-32-
506,

2)  wpolu,,Odbiorca” — Urzad Gminy KuzZnica, Pl. 1000-lecia Panistwa Polskiego 1, 16-123 KuzZnica.

3.  Podstawa ptatnosci dla opracowania projektowego i robot budowlanych wycenionych ryczattowo jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

4. Kwota ryczaltowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na wykonanie
zaméwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie zadania. Przedmiotem faktury czeSciowej moze by¢ fakt
zakonczenia i odebrania czg¢sci zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

6.  Ustala si¢ nastgpujace etapy zaplaty za wykonane prace:

1) pierwsza ptatno$¢ obejmuje wartos¢ wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej — realizowana bedzie po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi
pozwoleniami, zgloszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami wlgcznie z prawomocng decyzja
pozwolenia na budowe - I potrocze 2018 r. ETAP 1,

2) druga platno$¢ realizowana bgdzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego catego zakresu robot
drogowych, ktore Wykonawca ma do wykonania w ramach niniejszej umowy w oparciu o wczesniej
opracowang przez siebie dokumentacje i zatwierdzong przez Zamawiajacego - Il potrocze 2018 r. ETAP IL

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,
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Nazwa zamdwienia: Wykonanie w systemie , zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej
nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.
2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu
ustalonego na usunigcie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

4) za kazdg nieobecno$¢ na naradzie roboczej opisanej w § 4 ust. 10 upowaznionego przedstawiciela wymienionego
w § 4 ust. 101 11 Wykonawecy w wysokosci 2 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki.

3. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawg dla Zamawiajacego do wystawienia Noty Ksiggowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 7 dni liczac od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

5. Niewywigzanie si¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu wywigzania si¢ z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

6. Naliczone kary umowne Wykonawca wplaci Zamawiajacemu przelewem na konto bankowe nr 61 8093 0000
0000 1124 2000 0160 w Banku Spétdzielczym w Sokotce.

7. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ naleznos$ci z tego tytulu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy.

§11
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote  ciiiiiiiiiin PLN (stownie:
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W BOTINIC: ...t e e e e

3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza si¢ jako
gwarancj¢ zgodnego z umowg wykonania robot, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wotkusze-droga
krajowa nr 19-tososna-Czuprynowo.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie zwrocone Wykonawey w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi za wady.
Podstawa zwolnienia 30% kwoty zabezpieczenia jest spisany protokot z oceny stanu przebudowanej infrastruktury.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 4
pkt. 2) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robot okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest dostosowac terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania ciaglo$ci wniesionego zabezpieczenia. Powyzszy zapis dotyczy takze
aktualizacji polisy OC.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres ....c.eeveees lat.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:
1)  w dniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
si¢ przed uplywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od momentu dorgczenia takiego wezwania.

Strony ustalaja, Zze okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.
Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna sig¢:
1)  w dniu udostepnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokdlarnym, bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 5, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

§ 14

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
kazdorazowo protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 4 Umowy.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas
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realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot
- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto okre§lona w niniejszej umowie,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i 0sob
trzecich, a powstate w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu oryginaly polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie.
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego
przed data rozpoczecia robdt budowlanych.

Jezeli wraz z dowodami oplacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zagdanych umow ubezpieczenia,
to Zamawiajacy bedzie mogl dokonac¢ ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore
Zamawiajacy poniesie oplacajac skladki ubezpieczeniowe, bedzie mogh potracié z wynagrodzen naleznych
Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢
zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek.

Zmiany warunkoéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§16
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy moga nastapié, gdy:

a) zaistniejg warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) zaistnieja zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktore uniemozliwilyby terminowe
wykonanie zobowigzan. Strony zobowiazuja si¢ do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu umowy. Za sil¢ wyzsza uwaza si¢ zdarzenie zewngtrzne, niezawinione przez zadna ze Stron,
ktorych skutkow nie da si¢ przewidzieé, ani im zapobiec. W szczegolnosci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé
dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzgsienie ziemi, powddzZ oraz inne zdarzenia takie jak: wojna,
zamieszki, skazenia radioaktywne itp.

C) zaistniejg zmiany bedgce nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp..
Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, koniecznos$ci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu Iub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich —
w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy.

d) zaistniejg inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktoérych wczesniej
nie mozna bylo przewidziec¢, skutkujagce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

2) W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposoOb nalezyty.

3) Zmiany os6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany osob realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gornicze lub w innych
ustawach, spetniajgce warunki udzialu w postepowaniu;

b) zmiany o0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktéorych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajacym warunki udzialu w postgpowaniu.

4) Pozostate okoliczno$ci mogace skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:
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a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT,;
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b) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje¢ przedmiotu
zamOwienia

c) zastapienie Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia nowym Wykonawca gdy:

- w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

§17

1.  Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:
............................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych czgsci
robo6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy:
............................. Zgodnie z oferta Wykonawcy, podmiot udostepniajagcy  zasoby, t].
..................................................... bedzie uczestniczyl w wykonywaniu zamowienia w nastepujacym
7Y« () T PN

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wplywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, zgltosi w formie
pisemne;j zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia a w szczegdlnosci:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéow od zgody Wykonawcey i
Zamawiajacego,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, zglosi sprzeciw w
formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 5.

9.  Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkitada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

12. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich zmian, oraz po§wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany.

14. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty wptywu dokumentu na kancelari¢ Zamawiajacego zglosi zastrzezenia w
formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

15. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w formie pisemne;j
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
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20.

21,

22,

23.

24,

25,

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z zastrzezeniem ust. 19 i1 20 oraz ust. 29 i 30.

Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ zasady zgodne z zapisami ust.
3-15.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dane dotyczace stron umowy, a w szczegdlnosci: nazwy (firm)
stron; adresy; telefony kontaktowe; NIP; Regon; nr rachunkdéw bankowych;

2) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zakres rzeczowy okreslajacy przedmiot umowy o
podwykonawstwo oraz warto$¢ zobowigzania wynikajacy z jej realizacji;

3) umowa o0 podwykonawstwo musi zawiera¢ termin realizacji zobowigzan wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

6) umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

7) umowa o podwykonawstwo musi wskazywac osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy;

8) podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca, musi uzyska¢ zgode
Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo i przedtozy¢ im projekt umowy z
dalszym podwykonawcg;

9) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ zapis dotyczacy niezwlocznego przekazania Wykonawcy

o$wiadczenia podwykonawcy w przypadku, gdy nalezno$ci zwiazane z realizacja zamowienia (badz jego
czesci), zostaly zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie, jezeli taka okoliczno$é
zachodzi.

26. Wysokosci kar umownych, z tytutu:
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217.

28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

1.

2.

3.

1) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci brutto;

2) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zi, za kazdy dzief od
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia;

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa w ust. 11.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy z Zamawiajacym i obowigzujacych przepisow prawa.

W  przypadku otrzymania przez  Zamawiajacego  informacji, iz =~ Wykonawca nie  zaplacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢ z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia
nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcow, iz
nalezno$ci zwigzane z realizacjg zamoOwienia (badz jego czeSci), zostaly podwykonawcom zaptacone przez
Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie.

W  przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, Wykonawca przed wyplata
wynagrodzenia, ztozy o§wiadczenie w tym zakresie.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania
Zamoéwienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokosci.

§18

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda
traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowiazuje si¢ do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie.
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza si¢:
1) informacji powszechnie dost¢pnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwiazku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne
badz zastrzezone, tajne lub $cisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowiazujacego prawa, w tym migdzy innymi orzeczeniami sagdu lub organu wtadzy publiczne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materialow i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginatdow Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

Informacje nie stanowiace informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

W zwiazku z realizacja zadania bgdacego przedmiotem niniejszej umowy, Administrator Danych - Zamawiajacy
powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zakres przetwarzania obejmuje dane w zakresie: decyzji administracyjnych, danych osobowych ujetych w
dokumentacji przetargowej, korespondencji, Pelnomocnictw i upowaznien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych wylgcznie w celu realizacji Umowy,
o ktérej mowa w ust 6.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie begdzie przetwarzal powierzonych danych osobowych w panstwie trzecim w rozumieniu
art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w panstwie nienalezacym do " Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajace z przetwarzania powierzonych danych
osobowych z najwyzsza starannoscia.

Jezeli wystapia zagrozenia mogace mie¢ wpltyw na odpowiedzialnos¢ Administratora Danych — Zamawiajacego za
przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie podja¢ dziatania w celu
ich usunigcia oraz natychmiast zawiadomic¢ o nich Administratora Danych — Zamawiajacego.

Ewentualne powierzenie Podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, ktorych Administratorem
Danych jest Gmina KuZnica nastepuje na podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez
Wykonawce z Podwykonawcg. O tym fakcie Wykonawca kazdorazowo pisemnie poinformuje Administratora Danych
— Zamawiajacego podajac dane podmiotu, ktoremu dane powierzyl. Za dzialania lub zaniechania podwykonawcy
Wykonawca odpowiada jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie przetwarzal dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow informatycznych
zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wynikajacy z obowigzujacego prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ spetni¢ warunki, w tym podjac $rodki zabezpieczajgce powierzone dane, o ktorych mowa
w art. 36-39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz spetni¢
wymagania, o ktorych stanowi art. 39a tejze Ustawy.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych — Zamawiajacego uchybien w zakresie przetwarzania danych
osobowych, Administratorowi Danych - Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania natychmiastowego
wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie uchybien.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych — Zamawiajgcemu w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegolnoSci zobowigzuje sie do pokrycia
poniesionych przez Administratora Danych — Zamawiajacego kosztdw procesu i zastepstwa procesowego, a takze
odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto

§19

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

— wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy miedzy innymi kierownika budowy, kierownikoéw roboét, projektanta, geodety wykonujacego obstuge
geodezyjna, oraz innych 0sob petiacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Wymog nie dotyczy réwniez osob
fizycznych prowadzacych dziatalno§¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktore wszystkie czynnos$ci wskazane
przez Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o pracg) wykonuje samodzielnie.
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3.

1.

2.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu informacj¢ o liczbie i osobach
skierowanych do wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotowego zamowienia, z ramienia Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow.

Zmiana wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w

ust. 2 czynnoS$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty

przez wykonawce kary umownej za kazda ujawniong osobe¢ (pracownika), ktora wykonuje prace niezgodnie z

wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00 zi. Nieztozenie przez wykonawce w

wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespetlienie przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub Podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 20

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowiazuja si¢ wyczerpa¢ droge postgpowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do strony przeciwne;j.

Kazda ze stron zobowiazana jest do ustosunkowania si¢ W formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgloszenia roszczenia.
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3. Jezeli strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstgpi, to spor bedzie rozstrzygany przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
2. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1) Wykonawcy,

2) Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy Kuznica
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